
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
ABRIL



SERVIÇOS EM ANDAMENTO



Período 04/04 à 08/04 



Relatório Fotográfico – Grama

Foto: 01

Abril de 2022

Foto: 02

Fotos: 01 e 02
Serviço: Plantio de grama esmeralda. 

Local: Edificação de serviço

Empreiteiro: Adnes



Relatório Fotográfico –  Edificação de serviço

Foto: 03

Abril de 2022

Foto: 04

Fotos: 03 e 04
Serviço: Instalação das arandelas

Local: Edificação de serviço

Empreiteiro: Inova



Foto: 05 Foto: 06

Fotos: 05 e 06
Serviço: Instalação do quadro de distribuição 

Local: Edificação de serviço

Empreiteiro: Inova

Relatório Fotográfico – Edificação de serviço Abril de 2022



Período 11/04 à 15/04



Relatório Fotográfico – Edificação de serviço

Foto: 07 Foto: 08

Fotos: 07 e 08
Serviço: Instalação das portas de madeira 

Local: Edificação de serviço

Empreiteiro: Portas Paraná

Abril de 2022



Foto: 09 Foto: 10

Fotos: 09 e 10
Serviço: Assentamento de porcelanato.

Local: Edificação de serviço

Relatório Fotográfico –Edificação de serviço Abril de 2022



Relatório Fotográfico –  Edificação de serviço

Foto: 11

Abril de 2022

Foto: 12

Fotos: 11 e 12
Serviço: Instalação do SPDA

Local: Edificação de serviço

Empreiteiro: Inova



ACOMPANHAMENTO



Relatório Fotográfico – Acompanhamento

RESUMO - GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS
Descrição Projetado Executado Porcentagem exec.

Galeria - Ramal (400mm) - Metros 421,9 421,9 100%
Galeria - Rede (600mm) - Metros 263 263 100%

Poços de visita - Unidade 19 19 100%
Boca de lobo - Unidade 39 39 100%

RESUMO - REDE DE ÁGUA
Descrição Projetado Executado Porcentagem exec.

Rede de água 63mm - Metros 1417,03 1417,03 100%
Ramais - Lotes - Unidades 116 116 100%

RESUMO - ESGOTO
Descrição Projetado Executado Porcentagem exec.

Rede de esgoto (150mm) - Metros 1397,51 1375,71 100%
Rede de esgoto (100mm) - Metros 882 882 100%
Caixa de Inspeção (CI) - Unidades 116 116 100%
Poço de visita (PV) - Unidades 23 22 100%

Abril de 2022



Relatório Fotográfico – Acompanhamento

RESUMO - TERRAPLENAGEM
Descrição Projetado m³ Executado m³ Porcentagem exec. (%)
Quadra 01 10670,93 10670,93 100%
Quadra 02 589,79 589,79 100%
Quadra 03 2909,26 2909,26 100%
Quadra 04 5406,17 5406,17 100%
Quadra 05 2065,09 2065,09 100%

Estacionamento A 1419,77 1419,77 100%
Estacionamento B 2052,26 2052,26 100%
Estacionamento C 2706,31 2706,31 100%

RESUMO - MEIO-FIO E SARJETA
Local Projetado (m) Executado (m) Porcentagem exec.

Avenida Juarez 5418 5418 100%
Estacionamento A 308 308 100%
Estacionamento B 413 413 100%
Estacionamento C 650 650 100%

RESUMO - PLANTIO DE CAPIM
Local Projetado (m²) Executado (m²) Porcentagem exec.

Empresarial Dubai 45627,21 45627,21 100%

Abril de 2022



Relatório Fotográfico – Acompanhamento

RESUMO - REDE DE MONITORAMENTO
Local Projetado (m) Executado (m) Porcentagem exec.

Empresarial Dubai 1676,69 1676,69 100%

RESUMO - CALÇADA
Local Projetado (m²) Realizado (m²) Porcentagem exec.

Av. Juarez/Empresarial Dubai 3597,57 3567,57 100%

RESUMO - DRENO DE PAVIMENTO
Local Projetado (m) Executado (m) Porcentagem exec.

Avenida Juarez 5418,036 5418,036 100%
Estacionamento A 460,79 460,79 100%
Estacionamento B 510,29 510,29 100%
Estacionamento C 539,53 539,53 100%

Total 6928,646 6928,646 100%

Abril de 2022



Relatório Fotográfico – Acompanhamento Abril de 2022

RESUMO - EMPRESARIAL DUBAI
DESCRIÇÃO PORCENTAGEM EXEC.

REDE DE ÁGUA 100%
REDE DE ESGOTO 100%
TERRAPLENAGEM 100%
GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS 100%
REDE ELÉTRICA 100%
PAVIMENTAÇÃO - ESTRUTURA 100%
PAVIMENTAÇÃO - IMPRIMAÇÃO 100%
PAVIMENTAÇÃO - PINTURA DE LIGAÇÃO 100%
PAVIMENTAÇÃO - CBUQ 100%
GRAMA ESMERALDA 100%
PLANTIO DE CAPIM 100%
MEIO FIO E SARJETA 100%
DRENO DE PAVIMENTO 100%
MONITORAMENTO - INFRAESTRUTURA 100%
MONITORAMENTO - INSTALAÇÕES E POSTEAMENTO 0,0%
CALÇADA 100%
ADMINISTRAÇÃO 100%
ADUTORA 100%
EMISSÁRIO 100%
SINALIZAÇÃO 100%
PAISAGISMO 100%
ESTAR 100%
ESTAÇÃO DE GINÁSTICA 100%
PLAYGROUND 80%
PET PARK 100%
MONUMENTO 100%
PISTA DE COOPER 100%
ÁREA DE CERCAMENTO 100%
ANDAMENTO GERAL DA OBRA 96%




	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16

